

# 議題(2) 市民総合体育館建替事業の事業費見込み



時点	計画案	H24.10	H25.8	H25.9
概要	基本設計終了時	現計画	新単価積算	今後の事業費
	基本設計終了時	基本設計終了時 コストカット	現計画の 新単価積算	新単価積算 コストカット (H25.9月補正)
税込総額 5%	44億	42.4億	約52.3億	約48.5億

## 議題(2) コストカットの概要

**建築** 規模・機能を損なわない範囲で見直し 約2.3億円

**屋根** 屋根材の見直し・塗料の見直し

**外壁** 外装材範囲の縮小・材料の見直し・塗装の見直し

**窓** ランニングコース窓の縮小・器具庫窓の廃止・仕様変更

**内部** 仕様変更・設備見直し

・可動間仕切り・可動席・内壁・扉

**電気設備** 他の補助金を活用して整備するもの 約0.3億円

・太陽光発電・磁気ループ・音声案内

**機械設備** 見積もり見直し・仕様の変更 約1.0億円

**コストカットの大前提：規模・機能は損なわない範囲で最大限に**

約49.8億円

— 約3.6億円

= 約46.2億円