

1 体育館建設工事費の推移

表 1

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| | <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 150px; margin: 0 auto;"> 工事価格 41.9 億 </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 150px; margin: 0 auto;"> 工事価格 約 40.4 億 </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 150px; margin: 0 auto;"> 工事価格 約 49.8 億 </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 150px; margin: 0 auto;"> 工事価格 約 46.2 億 </div> |
| | | | <div style="border: 1px dashed blue; padding: 2px; width: 50px; margin: 0 auto;"> 単価上昇分 </div> | <div style="border: 1px dashed blue; padding: 2px; width: 50px; margin: 0 auto;"> コストカット </div> |
| 時点 | H24.3 | H24.10 | H25.8 | H25.9 |
| 概要 | 基本設計終了時 | 現計画 | 新単価積算 | 今後の事業費 |
| | 基本設計終了時 | 基本設計終了時 コストカット | 現計画の 新単価積算 | 新単価積算 コストカット (H25.9月補正) |
| 税込総額 5% | 44 億 | 42.4 億 | 約 52.3 億 | 約 48.5 億 |

2 体育館建設工事費縮減の概要

コストカットの大前提：規模・機能は損なわない範囲で最大限に：計約 3.6 億円

建築：約 2.3 億円

規模・機能を損なわない範囲で見直し
 屋根材の見直し・塗料の見直し
 外装材範囲の縮小・材料の見直し・塗装の見直し
 ランニングコース窓の縮小・器具庫窓の廃止・仕様変更
 仕様変更・設備見直し

電気設備：約 0.3 億円

他の補助金を活用して整備するもの

機械設備：約 1.0 億円

見積もり見直し・仕様の変更