

## 総務委員会審査日程表

日 時 平成26年6月5日(木)

本会議休憩中開議

場 所 第3・4委員会室

第1 議案第25号 平成26年度流山市一般会計補正予算(第1号)

第2 所管事務の継続調査について

総務委員会資料 議案第25号 平成26年度流山市一般会計補正予算(第1号)資料

■小中学校併設校 事業費・財源内訳

① 補正前

(単位：億円)

区 分	総事業費	財 源 内 訳				
		国費	臨時交付金	地方債	一般財源	割賦等
施設整備費	78.8	16.2	0.0	33.5	7.1	22.0
市直接発注工事	0.5	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0
用地購入費	54.0	24.1	13.7	14.4	1.2	0.6
備品購入費	1.7	0	0	0	1.7	0
合 計	135.0	40.4	13.7	48.2	10.1	22.6
						32.7

② 補正後

(単位：億円)

区 分	総事業費	財 源 内 訳				
		国費	臨時交付金	地方債	一般財源	割賦等
施設整備費 (UR)	81.9	16.2	0.0	35.7	8.0	22.0
施設整備費 (市直接発注)	0.5	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0
用地購入費	54.0	24.1	13.7	14.4	1.2	0.6
備品購入費	1.7	0	0	0	1.7	0
合 計	138.1	40.4	13.7	50.4	11.0	22.6
						33.6

②-① 事業費の比較

(単位：億円)

区 分	総事業費	財 源 内 訳				
		国費	臨時交付金	地方債	一般財源	割賦等
施設整備費 (UR)	3.1	0.0	0.0	2.2	0.9	0.0
施設整備費 (市直接発注)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
用地購入費	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
備品購入費	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合 計	3.1	0.0	0.0	2.2	0.9	0.0
						0.9

事業費：施設整備費 (UR)：建物譲渡契約分+3.0、工事監理+0.1 +3.1  
 建物譲渡契約：インフレスライド条項※の適用による請負金額の増額変更のため。 +2.8  
 追加の設計変更による工事費の増加のため。 +0.2  
 工事監理：建物譲渡契約の変更に伴う増加。 +0.1

国 費：変更なし。

地 方 債：事業費の増加により単独分の地方債が増加。 +2.2

一般財源：事業費の増加による増加。 +0.9

割 賦 等：変更なし。

※ 総事業費には、平成23年度から継続事業で行っている「設計委託料」約2.3億円は含まれていません。  
 ※ インフレスライド条項とは、工事請負契約書第25条第6項の規定により「予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったとき」に、契約金額の変更を請求できる措置です。

総務委員会資料 議案第25号 平成26年度流山市一般会計補正予算(第1号)資料

■小中学校併設校関連施設整備事業費(UR発注分・予算額)

(単位:千円)

施設区分	予算区分	契約区分	当初予算:あ			1号補正後:い			差額(い-あ)(補正額)					
			合計	左の年度割		合計	左の年度割		合計	左の年度割				
				H25	H26		H27以降	H25		H26	H27以降			
小学校	債務負担	施設購入費	3,712,506		1,445,123	2,267,383	3,712,506		1,445,123	2,267,383	0	0	0	0
		うち本体分	3,577,538		1,445,123	2,132,415	3,577,538		1,445,123	2,132,415	0	0	0	0
		うち割賦利子	134,968			134,968	134,968			134,968	0	0	0	0
中学校	債務負担	施設購入費	3,712,506		1,145,533	2,566,973	3,712,506		1,145,533	2,566,973	0	0	0	0
		うち本体分	3,577,538		1,145,533	2,432,005	3,577,538		1,145,533	2,432,005	0	0	0	0
		うち割賦利子	134,968			134,968	134,968			134,968	0	0	0	0
小学校	単年度	施設購入費	15,433	15,433			178,343	15,433	162,910		162,910	0	0	
中学校	単年度	施設購入費	11,761	11,761			135,749	11,761	123,988		123,988	0	0	
小学校	継続費	工事監理委託	21,487	6,398	15,089		24,979	6,398	18,581		3,492	0	0	
中学校	継続費	工事監理委託	21,487	6,398	15,089		24,979	6,398	18,581		3,492	0	0	
防災	継続費		49,225	7,939	41,286		50,992	7,939	43,053		1,767	0	0	
		工事監理委託	180	54	126		209	54	155		29	0	0	
		施設購入費	49,045	7,885	41,160		50,783	7,885	42,898		1,738	0	0	
地域交流	継続費		286,570	52,496	234,074		298,297	52,496	245,801		11,727	0	0	
		工事監理委託	1,575	469	1,106		1,831	469	1,362		256	0	0	
		施設購入費	284,995	52,027	232,968		296,466	52,027	244,439		11,471	0	0	
図書館	継続費		49,388	9,047	40,341		51,409	9,047	42,362		2,021	0	0	
		工事監理委託	271	81	190		314	81	233		43	0	0	
		施設購入費	49,117	8,966	40,151		51,095	8,966	42,129		1,978	0	0	
小学校計			3,749,426	21,831	1,460,212	2,267,383	3,915,828	21,831	1,626,614	2,267,383	166,402	0	0	
		工事監理委託	21,487	6,398	15,089	0	24,979	6,398	18,581	0	3,492	0	0	
		施設購入費	3,727,939	15,433	1,445,123	2,267,383	3,890,849	15,433	1,608,033	2,267,383	162,910	0	0	
		うち本体分	3,592,971	15,433	1,445,123	2,132,415	3,755,881	15,433	1,608,033	2,132,415	162,910	0	0	
		うち割賦利子	134,968	0	0	134,968	134,968	0	0	134,968	0	0	0	
中学校計			3,745,754	18,159	1,160,622	2,566,973	3,873,234	18,159	1,288,102	2,566,973	127,480	0	0	
		工事監理委託	21,487	6,398	15,089	0	24,979	6,398	18,581	0	3,492	0	0	
		施設購入費	3,724,267	11,761	1,145,533	2,566,973	3,848,255	11,761	1,269,521	2,566,973	123,988	0	0	
		うち本体分	3,589,299	11,761	1,145,533	2,432,005	3,713,287	11,761	1,269,521	2,432,005	123,988	0	0	
		うち割賦利子	134,968	0	0	134,968	134,968	0	0	134,968	0	0	0	
建物計			7,880,363	109,472	2,936,535	4,834,356	8,189,760	109,472	3,245,932	4,834,356	309,397	0	0	
		工事監理委託	45,000	13,400	31,600	0	52,312	13,400	38,912	0	7,312	0	0	
		施設購入費	7,835,363	96,072	2,904,935	4,834,356	8,137,448	96,072	3,207,020	4,834,356	302,085	0	0	
		うち本体分	7,565,427	96,072	2,904,935	4,564,420	7,867,512	96,072	3,207,020	4,564,420	302,085	0	0	
		うち割賦利子	269,936	0	0	269,936	269,936	0	0	269,936	0	0	0	

①H26単年度分は、増額補正する。

②継続費はすべての施設で増額となり、全体では増額補正する。

※現契約額 7,472,240千円  
・7,867,512千円との差、395,272千円の契約変更が必要となる。

※今回の補正による建物譲渡契約分の予算増の総額。

総務委員会資料 議案第25号 平成26年度流山市一般会計補正予算(第1号)資料

	公共工事設計労務単価(千葉県)					
	H24年度	H25.4から		H26.2から		
	労務単価	労務単価	増加率	労務単価	増加率 対H25.4	増加率 対H24
特殊作業員	16,300	19,200	17.8%	21,000	9.4%	28.8%
普通作業員	13,400	16,400	22.4%	17,300	5.5%	29.1%
軽作業員	10,300	12,200	18.4%	12,900	5.7%	25.2%
造園工	15,700	18,700	19.1%	19,700	5.3%	25.5%
とび工	18,700	22,200	18.7%	24,000	8.1%	28.3%
石工	19,400	23,100	19.1%	24,300	5.2%	25.3%
ブロック工	18,800	21,500	14.4%	22,600	5.1%	20.2%
電工	18,300	20,600	12.6%	21,500	4.4%	17.5%
鉄筋工	19,000	22,500	18.4%	24,400	8.4%	28.4%
鉄骨工	16,900	20,100	18.9%	21,800	8.5%	29.0%
塗装工	18,200	21,600	18.7%	23,400	8.3%	28.6%
溶接工	19,300	22,900	18.7%	24,800	8.3%	28.5%
型わく工	17,000	20,200	18.8%	21,900	8.4%	28.8%
大工	19,300	22,900	18.7%	24,800	8.3%	28.5%
左官	17,800	22,000	23.6%	23,800	8.2%	33.7%
配管工	17,100	19,300	12.9%	20,200	4.7%	18.1%
はつり工	16,800	20,700	23.2%	22,400	8.2%	33.3%
防水工	18,800	23,200	23.4%	25,200	8.6%	34.0%
板金工	18,200	22,400	23.1%	24,200	8.0%	33.0%
タイル工	18,300	21,700	18.6%	23,500	8.3%	28.4%
サッシ工	16,900	20,600	21.9%	22,300	8.3%	32.0%
内装工	17,500	21,300	21.7%	23,000	8.0%	31.4%
ガラス工	16,600	19,800	19.3%	21,500	8.6%	29.5%
建具工	18,700	22,200	18.7%	23,100	4.1%	23.5%
ダクト工	15,800	18,500	17.1%	20,200	9.2%	27.8%
保温工	16,500	18,500	12.1%	20,000	8.1%	21.2%
設備機械工	17,000	20,000	17.6%	21,000	5.0%	23.5%
交通誘導員A	9,200	10,800	17.4%	12,200	13.0%	32.6%
		<b>平均値</b>	<b>18.8%</b>		<b>7.5%</b>	<b>27.6%</b>

国土交通省 土地・建設産業局  
平成26年度公共工事設計労務単価について(抜粋)

※平成26年度公共工事設計労務単価について、建築関連工事にかかる労務単価を抜粋したもの

総務委員会資料 議案第25号 平成26年度流山市一般会計補正予算(第1号)資料

市民総合体育館建替事業 継続費・財源内訳

(1) 補正前の継続費

(単位：千円)

年度	年割額	左の財源内訳				備考
		特定財源			一般財源	
		国費	起債	その他		
H24年度	250,000	100,000	150,000			①'
H25年度	835,260	329,900	455,700		49,660	②'
H26年度	2,062,632	613,500	1,086,700	10,000	352,432	③'
H27年度	1,923,378	605,500	988,300		329,578	④'
計	5,071,270	1,648,900	2,680,700	10,000	731,670	

(2) 補正後の継続費

(単位：千円)

年度	年割額	左の財源内訳				備考
		特定財源			一般財源	
		国費	起債	その他		
H24年度	250,000	100,000	150,000			①
H25年度	835,260	329,900	455,700		49,660	②
H26年度	937,448	345,000	444,200	10,000	138,248	③
H27年度	3,101,914	874,000	1,670,900		557,014	④
計	5,124,622	1,648,900	2,720,800	10,000	744,922	

(3) 補正前後比較((2)-(1))

(単位：千円)

年度	年割額	左の財源内訳				備考
		特定財源			一般財源	
		国費	起債	その他		
H24年度	0	0	0	0	0	
H25年度	0	0	0	0	0	
H26年度	△ 1,125,184	△ 268,500	△ 642,500	0	△ 214,184	
H27年度	1,178,536	268,500	682,600	0	227,436	
計	53,352	0	40,100	0	13,252	

(4) 補正後のH26年度の内訳

(単位：千円)

年度	年割額	左の財源内訳				備考	
		特定財源			一般財源		
		国費	起債	その他			
H26年度	937,448	345,000	444,200	10,000	138,248	③	
内訳	本工事	851,750	341,000	383,000	10,000	117,750	
	追加工事	⑤ 53,352	0	40,000		13,352	
	工事監理	32,346	4,000	21,200		7,146	

※国費(社会資本整備総合交付金)は、事業費(体育館建設工事費、実施設計)の約8割を補助対象事業費として見込んで算定しています。

※事業費、財源内訳は確定した数値ではありません。

※体育館建設工事費、施工監理委託費は消費税8%

総務委員会資料 議案第25号 平成26年度流山市一般会計補正予算(第1号)資料

## 市民総合体育館建替事業 残土処理経費の比較

## (1) 平成26年度で施工する場合の経費

(単位:百万円)

内 訳	事業費	距離	処分地	備考
残土運搬処分	47.0	10Km	現状土のまま処分地で受入	
残土場内盛土	5.0			
残土土質調査費	1.4			
合 計	53.4			

## (2) 平成27年度で施工する場合の経費 (単価はH26)

(単位:百万円)

内 訳	事業費	距離	処分地	備考
残土運搬処分	74.0	26Km	距離はH25実績の直近地	
残土場内盛土	5.0			
残土土質調査費	1.4			
合 計	80.4			

※H27年度で発注の場合、その時点の単価で再積算が必要