

総務委員会審査日程表

日時 令和2年12月7日（月）

午前9時開議

場所 第3・4委員会室

- 第1 陳情第9号 新型コロナウイルス感染症対策条例及び本条例に基づく情報発信につき見直しを求める陳情書
- 第2 陳情第8号 SARS-COV2の存在を証明する科学論文及び無症状者からの感染を証明する科学論文を求める陳情書
- 第3 陳情第10号 流山市職員（一般職員、会計年度任用職員、特別職）の給与及び費用弁済に関する条例の改正を求める陳情書
- 第4 議案第98号 令和2年度流山市一般会計補正予算（第11号）
- 第5 議案第102号 財産の取得について（児童生徒用タブレット端末等）
- 第6 議案第127号 工事請負契約の締結について（（仮称）南流山地域図書館・児童センター建設工事）
- 第7 議案第128号 工事請負契約の変更について（流山市立八木北小学校校舎等改修工事（建築工事））
- 第8 所管事務の継続調査について

令和2年第4回定例会
 総務委員会
 議案第128号 資料

工程表

契約件名 流山市立八木北小学校校舎等改修工事（建築工事）
 当初工期 令和元年12月18日～令和3年3月15日 施工可能期間 令和2年7月21日～令和3年3月15日
 変更工期 令和元年12月18日～令和3年6月30日 施工可能期間 令和2年7月21日～令和3年6月30日

夏休み
7/21～8/31

2学期開始9/1～

工期末
3/15

当初工程表	工事場所等	令和2年度									令和3年度			
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
校舎②,③,⑫ 2学期利用教室 2学期利用教室以外	校舎②,③,⑫ 2学期利用教室													
	2学期利用教室以外													
校舎⑩ 2学期利用教室 2学期利用教室以外	校舎⑩ 2学期利用教室													
	2学期利用教室以外													
渡り廊下(EV棟)														
外構工事														
竣工書類作成及び検査														

夏休み
8/8～8/23

2学期開始8/24～
 教室利用：増築校舎、校舎20
 工事対象：校舎②,③(1階除く),⑫,渡り廊下(EV棟)
 校舎⑩(3階内装)

教室移動
 校舎⑩から校舎②,⑫へ

1月以降
 教室利用：増築校舎、校舎②,⑫
 工事対象：校舎③(1階),⑩,渡り廊下(EV棟)

工期末
6/30

変更工程表	工事場所等	令和2年度									令和3年度			
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
校舎②,③(1階除く),⑫	校舎②,③(1階除く),⑫													
	校舎③(1階)													
校舎⑩ 3階内装(土曜工事) 3階内装以外	校舎⑩ 3階内装(土曜工事)													
	3階内装以外													
渡り廊下(EV棟)														
外構工事 校舎②及び③前以外 校舎②前 校舎③前 正門前	外構工事 校舎②及び③前以外													
	校舎②前													
	校舎③前													
	正門前													
竣工書類作成及び検査														

※校舎番号と校舎の位置は、議案書の配置図参照